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要!为实现
KYR

技术预测功能!采用可靠性理论(概率方法理论!考虑施工过程及进度影响因

素的不确定性!分析了目标进度和预测进度的复杂关系!建立了施工进度随机预测模型%特别考虑

了施工过程单因素影响条件!研究了单因素进度预测确定性和随机模型!以及基于单因素影响的预

测进度可靠性分析方法%同时!探讨了基于
KYR

管理平台的施工进度可靠性预测集成管理方法%

工程实例表明!所提方法对控制施工进度具有明显效果%
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施工进度管理关系到项目经济效益(由于施工

过程的复杂性)动态性)不确定性等原因&使得工程实

施中进度的预测与控制难度极大(

KYR

技术和协同

平台实现了工程进度和成本的可视化模拟展示&提高

了进度和成本管理的效率(目前对工程进度的研究

中&

K.EB8149

等*

+

+提出进度视窗法应用于进度延误分

析%

S4://:

等*

)

+考虑项目进度的不确定性和各工序

的资源联系&对进度的确定进行指导%

6?/4101

等*

!

+

提出了进度计划更新的模糊逻辑分析方法%

Z1022

等*

#

+提出基于
KYR

计算项目进度活动持续时间的

模型%李林等*

@

+应用蒙特卡洛方法模拟确定进度的

分布和期望%孟文清等*

"

+考虑了模糊网络的进度风

险和完工概率&描述风险因素影响下工序持续时间

的可能性%中国广联达)鲁班)

SPSR

)斯维尔等研发
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出基于
KYR

技术的
@̀

进度 成本模型软件(管昌

生等*

CD,

+对地源热泵地埋管)抗震结构时变动力等工

程有关问题的可靠度进行了深入分析研究(陆宁

等*

F

+对施工项目管理可靠性进行了分析研究(上述

研究对施工进度的有效控制提供了很好的支持&但

这些是工程进度控制模型的一般方法&目前还没有

实现
KYR

施工管理平台与进度预测模型的集成系

统&对实际施工进度的精细化预测)评估)控制有还

待于加强(笔者以
KYR

施工管理方法为基础&考虑

进度及影响进度主要因素的不确定性和随机性&建

立进度可靠度预测模型&探讨基于
KYR

施工管理平

台的进度预测模型集成管理&以有效控制进度&优化

施工资源配置&提高施工管理水平&提升建设行业效

率和利润(

=

!

OUQ

施工管理方法

KYR

即建筑信息模型&是近
+*

年来在
36̀

技

术基础上发展起来的一种多维#三维)

-

维$模型信

息集成技术&可以使建筑物所有参与方都能够在数

字虚拟的真实建筑物模型中操作信息#几何)物理和

功能信息$和在信息中操作模型*

+*

+

(

KYR

具有可视

化)协调性)模拟性)优化性)可出图性等特点(

KYR

是数据信息的高度整合&其中模型是基础&信息是灵

魂&软件是工具&协作是重点&管理是关键(

KYR#̀

施工进度管理&对工程进度形象化展

示&实时模拟项目按计划2虚拟施工3&及时了解和管

控项目进程&可进行工程部位)时间)任务类型等多

维度进度分析(

KYR#̀

施工进度管理融入精益建

造
Q3

#

Q:103%0B9/.794%0

$的末位计划员系统
QSN

#

Q1B9S&100:/N

H

B9:=

$原理&强调权力下放&制定短

周期#周)日$计划&运用拉动式生产方式&从后工序

向前工序拉动&物流和信息流相结合&消除等待浪

费&保证施工流程的连续性*

++

+

&基于
KYR

的进度管

理流程见图
+

(在
KYR#̀

进度管理基础上&附加工

程造价信息&形成
KYR@̀

进度 成本模型&可进行

多角度的进度)成本)资源管理(

图
=

!

基于
OUQ

的进度管理流程图

?

!

施工进度预测模型

?>=

!

影响施工进度的因素分析

影响建设工程进度的因素很多&有着不同的分类

方法(归纳起来&可以综合为人的因素)物资供应)资

金供应)技术水平)组织管理水平)施工条件和环境)

设计变更)风险因素等
,

类*

+)

+

&主要表现如表
+

(

表
=

!

影响施工进度的因素分类表

序号 影响因素第
+

级 影响因素第
)

级

+

人的素质 业主)设计)承包)监理)政府等

)

物资供应
供应及时性)质量)数量)规格)性能符

合性

续表
=

序号 影响因素第
+

级 影响因素第
)

级

!

资金供应 工程款支付

#

技术水平 施工方案和施工技术)安全措施

@

组织管理水平 施工组织和管理水平)各方协调管理水平

"

施工条件和环境 自然环境)社会环境

C

设计变更 设计变更

,

风险因素
政治风险)经济风险)技术风险)自然灾

害等

?>?

!

施工进度可靠性预测模型

)O)O+

!

预测进度模型设计
!

施工进度预测模型逻

辑框架设计如图
)

所示&首先&将预测进度
6

b

分解成

)@
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若干个单元工作的预测进度
6

#

:

$

b

&它们之间的数学关

系为!

6

b

!

'

6

#

:

$

b

&每个单元工作预测进度
6

#

:

$

b

对

应目标进度为
6

#

:

$

R

(其次&定义)计算
6

#

:

$

R

)

6

#

:

$

b

的计

算测度
6

#

:

$

R

"

6

#

:

$

b

和施工进度可靠度(其中&控制

指标在进行施工进度预测之前已确定(再次&单元工

作进度模块分析&影响因素的概率分布&得出进度预

测表达式(最后&将
I

#

6

#

:

$

8

"

6

#

:

$

4

$与控制指标
!

进行比较&直到满足
I

#

6

#

:

$

8

"

6

#

:

$

4

$

%

!

&输出单元

工作的
6

#

:

$

R

和
6

#

:

$

b

(

图
?

!

施工进度预测模型逻辑设计图

)O)O)

!

预测进度模型
!

假设施工进度计划目标进

度为
6

R

&预测进度为
6

b

&影响进度的因素有
-

个&

如人)材技术)管理)环境)风险等(第
'

个影响因素

3

'

的状态值用
)

'

#

+

&

'

&

-

$表示&它们构成一个影

响因素的向量3

)[

#

)

+

&

)

)

&1&

)

-

$&记目标进度为

6

R

!

6

R

#

3

)

$)预测进度为
6

b

!

6

b

#

3

)

$&定义

Y

6

R

"

6

b

Y

为
6

b

距
6

b

的偏离度&记为

R

!Y

6

R

"

6

b

Y

预测结果有
!

种!

6

R

"

6

b

)

*

正偏离&表示实

际进度提前%

6

R

"

6

b

%

*

负偏离&表示实际进度延

迟%

6

R

"

6

b

!

*

零偏离&表示工作按时完成(

某一影响因素发生变化对进度的影响程度称为

影响度&影响度通过综合测评来获得&用符号
!

#

3

)

$

表示&预测进度的数学模型又可表示为如下形式!

6

b

#

3

)

$

!

6

R

$!

#

3

)

$

6

R

!

#

+

$!

#

3

)

$$

6

R

#

+

$

式中!

Y!

#

3

)

$

Y

%

+

&根据工程进度实施情况&通常

!

#

3

)

$是一个微量(

)O)O!

!

确定单因素目标进度预测模型
!

这种情况

进度预测相对较为简单(设单因素#如材料的供应

量$影响进度的确定值为&则由上述理论可知!

!

#

Z

$

!#"

DZ

!

Z

4

#

*

&

)

*

$&其中
#

也为微量(如

果出现
Z

)

)

*

&可按
)

!

)

*

的取值&

!

#

Z

$

!

*

(

预测进度

6

b

#

Z

$

!

#

+

$!

#

Z

$$

6

R

!

#

+

$#"

DZ

$

6

R

#

)

$

)O)O#

!

随机单因素目标进度预测模型
!

在施工的

过程中&假设单因素#如材料的供应量$存在随机性&

影响度
!

)预测进度
6

b

也即为随机变量(假定本因

素服从期望为
1

)方差为
"

)的已知正态分布&即
3

/

9

#

1

&

"

)

$&则由正态分布的性质和期望方差运算规

则可得如下结论!

+

$影响度
!

#

)

$取值!服从正态度分布&记为
.

/

9

#

1

+

&

"

)

+

$(

其中!期望
1

+

!#"

D

1

&方差
"

)

+

!

D

)

"

)

(

)

$预测进度
6

b

服从正态分布&记为
6

b

/

9

#

1

)

&

"

)

)

$(

其中!期望
1

)

!

6

R

$

1

+

6

R

!

6

R

$

#

#"

D

1

$

6

R

&方差
"

)

)

!

6

)

R

"

)

+

!

6

)

R

D

)

"

)

(

定义一个进度功能函数
5

#

)

$&其数学表达式

为

5

!

6

R

"

6

b

#

!

$

5

#

)

$的取值分为以下
!

种情况!

5

!

6

R

"

6

b

)

*

&为预测进度的可靠状态%

5

!

6

R

"

6

b

%

*

&为预测

进度的失效状态%

5

!

6

R

"

6

b

!

*

&为预测进度的临

界极限状态(

预测进度的可靠状态和失效状态对应
)

种概率

如下!

+

$预测进度处于可靠状态下的概率
I

#

5

)

*

$&

称为可靠度&通常用
I

B

表示(

)

$预测进度处于失效状态下的概率
I

#

5

%

*

$&

称为失效概率&通常用
I

2

表示(

引入可靠指标
$

来度量预测进度的可靠程度

$

!

1

X

"

X

#

#

$

$

与
I

2

值一一对应&

$

值越大&

I

2

值越小&预测

进度的可靠度就越高(

!@

第
#

期
!!!!!!!

李
!
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KYR

可靠性预测方法
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由于
6

b

/

9

#

1

G

b

&

"

)

G

b

$&

6

R

/

9

#

1

G

R

&

"

)

G

R

$利

用正态分布的可加性可知
5

/

9

#

1

X

&

"

)

X

$&且相关参

数关系如下!

$

!

1

X

"

X

!

1

G

R

"

1

G

b

"

)

G

R

$"

)

G槡 R

#

@

$

@

!

OUQ

施工管理与进度预测模型集成

在
KYR

施工管理平台中&可显示任一单元工作

的持续时间即计划开始时间)计划完成时间)实际开

始时间)实际完成时间(而对实际完成时间通常是

完成后手工输入&再预测本单元工作对后续施工进

度的影响&进而采取相应的纠偏措施&这样单元工作

进度管理属于被动控制*

+!D+#

+

(

施工进度可靠性预测模型通过计算机程序&在

KYR

施工管理系统的后台实现集成*

+@D+C

+

&可完成任

一单元工作进度影响因素识别)进度预测)实际完成

时间的定量)实时)动态的预测分析&进而进行实际

完成时间修改)偏差预警分析和后续进度计划调整

等&改变为单元工作进度控制的主动性和科学性&极

大提高了施工进度管理水平(

KYR

施工管理与施工进度预测模型集成构架如

图
!

&进度集成控制系统见图
#

&进度集成管理流程

见图
@

(

图
@

!

OUQ

施工管理与施工进度预测模型集成构架图

A

!

工程实例

A>=

!

工程背景及
OUQ

模型

天中伟业花园
+)

%楼&建筑面积
+*+"FO!"=

)

&地

下
+

层&地上
))

层&框架剪力墙结构&筏板基础&建筑

KYR

模型如图
"

(项目总目标进度为
#)@?

&基础及地

下室进度为
@"?

&工程造价模型如图
C

)

,

&施工进度网

络计划如图
F

(

KYR

进度模拟分析如图
+*

(

图
A

!

OUQ

施工管理与进度预测模型集成控制系统图

图
B

!

OUQ

施工管理与进度预测模型集成管理流程图

!

图
C

!

建筑
OUQ

模型图
!!

图
D

!

整楼造价模型图

图
E

!

地下室造价模型图

A>?

!

基础及地下室施工进度预测模型

在施工过程中&以关键工作垫层)防水)筏板基

础第
#

段为例&该工作持续时间为
+*?

(筏板基础)

#@
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图
J

!

基础及地下室工程施工进度计划图

图
=I

!

OUQ

施工进度模拟分析图

垫层混凝土总量为
)#C"O++=

!

&第
#

段用量
"+FO*!

=

!

(影响本工作的因素中&以商品混凝土供应为

例(

商品混凝土供应情况对第
#

段筏板基础施工进

度的影响分析如下!

目标进度
6

R

[+*?

&商品混凝土供应为随机

量&根据以往商品混凝土供应统计记录得知&其服从

期望
1

为
"@=

!

&方差为
)@

的正态分布&记为
5

/

9

#

"@

&

@

)

$(影响度
Y!

#

)

$

Y

%

#

&且
#

[)*]

(

商品混凝土供应的影响度表达式为!

!

#

)

$

!#"

D)

!

*O)

"

*O**),)

!

)

4

#

*

&

C+O#

$(

若商品混凝土每天供应量
)

)

C+O#=

!

&则影响

度
!

[*

(

预测进度!

6

b

#

)

$

!

+*

$

+*

!

#

)

$(

6

b

服从期望
1

G

b

!

6

R

#

+

$#"

D

1

$

[+*i

#

+\

)*] *̂O**),i"@

$

[+*O+,?

&方差
"

)

G

b

!

6

)

R

D

)

"

)

!

*O+#

) 的正态分布&记为
6

b

/

9

#

+*O+,

&

*O+#

)

$(

商品混凝土供应量在
),=

! 到
C*=

! 之间取

值&记为
)

4

*

),

&

C*

+

6

b

#

C*

$

[+*O*?

到
6

b

#

),

$

[++O)?

之间取

值的概率为

I

#

+*O*

5

6

b

5

++O)

$

!

*OF*+@

预测结论!按照商品混凝土供应状态&第
#

段筏

板基础施工进度推迟
+?

的概率为
*OF*+@

(说明

第
#

段筏板基础施工进度可靠性高(

B

!

结
!

语

从施工进度管理的系统性)实用性)主动性出

发&围绕目标进度)实际进度)预测控制)进度优化等

方面&考虑了施工过程中进度与各影响因素之间的

不确定性和随机性&对进度进行可靠性数值模拟分

析&建立了进度预测模型&并与
KYR

进度管理系统

相集成&实现施工进度)人工)材料)设备)成本等资

源实时)科学的动态管理和优化控制&弥补了现有进

度信息管理系统循环周期过长)人为主观性的缺陷&

极大提高了建筑施工进度和施工管理决策的科学

化&丰富和拓展了
KYR

进度管理系统的研究&为施

工进度动态管理提供了新的理论)途径和方法(当

然&影响进度的不同单因素由于实际特点不同&计算

时考虑的情况会有所差别&这个将在后续研究中进

一步深化(
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